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The purpose of this thesis was to make a short and clear description of the client’s tasks in 
moisture management during a construction project. The aim was compile the issues that the 
client has to take into consideration in the planning and controlling of moisture management 
and to find the measures to control and monitor moisture management during the various 
stages of the project. 
 
As a source material for this thesis the existing literature related to moisture management and 
the clients tasks was used. Empirical information about these issues was collected by interview-
ing two people who had experience in various construction projects and consulting.  
 
As a result of this thesis a policy which can be used in a construction project regardless of its 
implementation was achieved. The thesis was written in the form a checklist including a process 
description from one phase to another and a brief description of the general tasks of one phase 
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Opinnäytetyön taustalla on tarve ohjeistukselle, jossa esitetään rakennushankkei-
den kosteudenhallintaan liittyviä tehtäviä ja siinä huomioitavia asioita. Työn tarkoi-
tuksena on laatia toimintaohjeena toimiva muistilista rakennuttajalle kosteudenhal-
linnan suunnittelun ja valvonnan apuvälineeksi. Tavoitteena on, että ohjetta voi-
daan hyödyntää käytännön työssä mm. tehtävien suunnittelussa ja projektien asia-
kirjojen laadinnassa. Rakennuttajan toimilla on mahdollisuus vaikuttaa rakentami-
sen aikaisen kosteudenhallinnan onnistumiseen. Työssä annetaan huomioitavia nä-
kökulmia kosteudenhallintaan ja kuvataan mitä asioita mm. tarjouspyyntöasiakirjoi-
hin tulee sisällyttää. Työ käsittelee rakennushankkeen kosteudenhallintaan liittyviä 
tehtäviä ja velvollisuuksia rakennuttajan näkökulmasta. Työssä kuvataan rakennus-
hankkeen vaiheet tarveselvityksestä käyttöönottoon ja sen jälkeiseen ylläpitoon. 
Jokaisessa vaiheessa esitetään mitä kosteudenhallintaan liittyviä asioita rakennutta-
jan tulee ottaa huomioon. Työhöni hankin tietoa olemassa olevasta kirjallisuudesta 
ja voimassa olevista laista ja määräyksistä. Lisäksi haastattelen vapaamuotoisesti 
Reijo Lyytikäistä ja Elina Mäkelää (Ramboll CM Oy), joilla on kokemusta ja asiantun-
temusta rakennuttamisesta ja erilaisista laatu- ja kehittämisprojekteista. Työn toi-
meksiantajana on Ramboll CM Oy, joka tarjoaa rakennuttamis- ja projektinjohtopal-
veluita, rakennusteknistä ja taloteknistä työmaavalvontaa sekä rakentamisen asian-
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2 MITÄ KOSTEUDENHALLINTA ON 
 
Rakennushankkeen kosteudenhallinta on kosteusteknisten asioiden huomioimista 
rakennushankkeen hahmottelusta valmiin rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon saak-
ka niin, että rakennukselle ei prosessin missään vaiheessa pääse syntymään haital-
lista vaurioita.  
 
Kosteudenhallinta on osa rakennushanketta. Hanke etenee yleensä kuvion nro 2. 
mukaisesti tarveselvityksestä alkaen rakennuksen käyttöön. Rakennuttaminen, 





- ehdotussuunnittelu, yleissuunnittelu 
- rakennuslupa- ja toteutussuunnittelu 
- tarjouslaskentavaihe 
- rakentaminen 









Kuvio 1. Rakennuttajan tehtävät hankkeen eri vaiheissa  
 
Kosteudenhallinnan tehtäviä on hankkeen jokaisessa vaiheessa ja myös ennen var-
sinaista rakennushanketta edeltäneessä kaavoitusvaiheessa, sillä rakennuspaikan 
ominaisuudet vaikuttavat osaltaan rakennuksen toteutukseen ja kosteusteknisiin 
Rakennussuunnittelu 
Tavoitteiden ja ehtojen 
tarkentaminen 
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Alueen ja rakennuspaikan  
vesi- ja kosteusolosuhteiden  
selvittäminen 
Käyttö- ja ylläpito 































 ja vastuiden määrittely  
laskenta- ja sopimusasiakirjoissa  
Kelpoisuusehdot ja vaatimukset  
täyttävän urakoitsijan valinta 
       9 (31) 
 
ratkaisuihin. Korjaushanke etenee samoin kuin uudishanke, edellyttäen lähtötieto-
jen keräämisen, joita ovat mm. kuntoarviot, kuntotutkimukset ja kosteuskartoituk-
set. (Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen: RIL 250-2011, 20.) 
 
Kosteudenhallintaprosessin päävaiheita ovat: 
 
- kosteusteknisten lähtötietojen määrittely 
- rakennuttajan kosteudenhallintatavoitteiden määrittely 
- hankkeen ja rakennuksen kosteusteknisen vaativuuden määrittely (kosteusriski-
luokka) 
- kosteudenhallinnan menettelyn valinta 
- kosteudenhallintaan ja kosteustekniseen toimintaan liittyvien ratkaisujen valinta 
ja suunnittelu (ARK, RAK, GEO, LVI) 
- ratkaisujen toteutus, valvonta ja laadunvarmistus 
- rakennuksen ylläpito kosteudenhallintanäkökulmasta 
- rakennuksen oikeaoppinen käyttö, käytön ohjeistus ja hallinta. (Kosteudenhallin-
ta ja homevaurioiden estäminen: RIL 250-2011, 20.) 
 
Rakennuttaja asettaa laadulliset tavoitteet rakentamiselle hankesuunnitteluvaihees-
sa ja ne tarkentuvat suunnittelun edetessä. Asetetut tavoitteet sitovat ja ohjaavat 
seuraavia hankkeen vaiheita ja rakennuksen käyttöä sekä ylläpitoa. Hankkeen kos-
teudenhallinta perustuu kosteusriskien järjestelmälliseen arviointiin, joiden perus-
teella tarpeelliset suunnittelun ja toteutuksen tehtävät määräytyvät. Tähän työkalu-
na toimii kosteudenhallintasuunnitelma, jonka laadinta alkaa tavoitteidenasettelu-
vaiheessa ja jota täydennetään ja noudatetaan suunnittelussa ja rakentamisvai-
heessa. (Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen: RIL 250-2011, 21.) 
 




Kuvio 2. Kosteudenhallintaprosessin päävaiheet (Kosteudenhallinta ja homevaurioi-
den estäminen: RIL 250-2011, 21) 
 
Rakennushankkeen laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat hallinnolliset sekä tekniset asi-
at. Merkittäviä laatuun ja samalla kosteudenhallintaan vaikuttavia hallinnollisia asi-
oita on esimerkiksi: 
 
- organisaatiorakenteen toimivuus 
- eri toimijoiden osaamisen varmistaminen 
- sopimusten hallinta 
- suunnitteluasiakirjojen laadinnan ohjeistaminen 
- hankkeen resurssit (aika ja raha) 
- tiedonkulku 
- laadunvarmistustoimenpiteiden määrittely (valvonta, mittaukset) 
- työvaiheiden vastaanotto- ja hyväksymismenettelyt. (Kosteudenhallinta ja ho-





























       11 (31) 
 
Kosteudenhallinnan kannalta merkittävimpiä teknisiä seikkoja ovat: 
 
- pihaan ja ympäristöön liittyvät asiat (ympäristö, vedenpoisto, kasvillisuus) 
- rakennustekniset asiat 
 maapohjarakenteet 
 alapohjarakenteet 
 rakennuksen vaippa ja kosteustekninen toiminta (lämpövuodot, kylmäsillat, 
kosteuskertymät) 
 vesikaton toimivuus 
 rakennusvaipan rakenteiden oikeanlainen tuulettuminen 
 märkätilojen rakenteet (vedeneristykset, kallistukset, ilmanvaihto) 
- taloteknisten järjestelmien toimivuus sekä niiden yhteensopivuus (ilmanvaihto, 
lämmitys, jäähdytys), putkistojen huollettavuus ja tarkastettavuus 
- talotekniikan ja rakenteiden yhteensopivuus. (Kosteudenhallinta ja homevaurioi-
den estäminen: RIL 250-2011, 22.) 
 
Työteknisiä laatuseikkoja on kosteudenhallintatoimenpiteiden suunnittelu, rakentei-
den ja materiaalin suojaaminen kastumiselta, rakenteiden kuivumisen varmistami-
nen sekä suunnitelmien yksityiskohtainen noudattaminen (Kosteudenhallinta ja ho-
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3 KOSTEUDENHALLINTAAN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 
 
3.1 Yleistä kosteudenhallintaan liittyvistä määräyksistä 
 
Kosteudenhallintaa ja rakennusten terveellisyyttä ohjaavat lait, asetukset, määräyk-
set ja muut viranomaisohjeet. Vaatimusten toteuttamiseen on rakennus- ja kiinteis-
töalan organisaatioilla olemassa kosteudenhallintaan liittyvää ohjeistusta, joita käy-
tännön rakentamisessa tarvitaan. Lait, asetukset ja määräykset ovat rakennuttajan 
kannalta oleellisia, koska niiden noudattamisen vastuu ja niistä huolehtimisen vel-
vollisuus on useimmiten viimekädessä rakennuttajalla. Kuntatasolla rakentamisen 
ohjaus pohjautuu asemakaavamääräyksiin. Kunnilla on lisäksi rakennusjärjestys-
sääntöjä ja rakennustapaohjeita. Suurimmilla rakennuttajilla ja kiinteistönomistajilla 
saattaa olla lisäksi omia suunnittelu, toteutus- ja ylläpito-ohjeita. (Kosteudenhallinta 
ja homevaurioiden estäminen: RIL 250-2011, 227.) 
 
Kosteudenhallintaa, rakennusten terveellisyyttä ja sisäilmastoa käsitellään seuraa-
vissa laeissa: 
 




- Ympäristönsuojelulaki. (Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen: RIL 
250-2011, 228.) 
 
Rakennusten terveellisyyteen liittyviä asioita on myös käsitelty seuraavissa laeissa: 
 
- Asuntokauppalaki 843/1994 
- Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009 
- Kuluttajansuojalaki 38/1978 
- Terveydensuojeluasetus 1280/1994 
- Työturvallisuuslaki 299/1958 muutoksineen 
- Vahingonkorvauslaki 
- Työturvallisuuslaki 738/2002 
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- Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista 




3.2 Maankäyttö- ja rakennuslaki 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki astui voimaan vuonna 2000, jonka jälkeen siihen on 
tullut muutoksia. Vastuutaho on ympäristöministeriö ja sen valvova viranomainen 
on kuntien rakennusvalvontaviranomaiset. Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoituk-
sena on 
 
- järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että ne luovat edellytykset hyväl-
le elinympäristölle 
- edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehi-
tystä 
- turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun 
laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus ja avoin tiedotta-
minen. 
 
Maankäyttö ja rakennuslaissa sanotaan mm. seuraavaa: 
”Rakennuksen tulee soveltua rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä täyttää 
kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset. 
Rakennus on suunniteltava ja rakennettava ja rakennuksen muutos- ja korjaustyöt 
tehtävä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutos toteutettava siten, että ra-
kennus täyttää siihen yleisesti ennakoitavissa oleva kuormitus ja rakennuksen käyt-
tötarkoitus huomioon ottaen 117 a–117 g §:ssä tarkoitetut olennaiset tekniset vaa-
timukset.  
Rakennuksen tulee olla tarkoitustaan vastaava, korjattavissa, huollettavissa ja 
muunneltavissa sekä, sen mukaan kuin rakennuksen käyttö edellyttää, soveltua 
myös sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut. 
Korjaus- ja muutostyössä tulee ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet ja eri-
tyispiirteet sekä rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön. Muutosten johdosta 
rakennuksen käyttäjien turvallisuus ei saa vaarantua eivätkä heidän terveydelliset 
olonsa heikentyä. 
Rakentamisessa tulee lisäksi muutoinkin noudattaa hyvää rakennustapaa.”  (Maan-
käyttö ja rakennuslaki 2012, 117 §.) 
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”Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus käyttötarkoituk-
sensa ja ympäristöstä aiheutuvien olosuhteittensa edellyttämällä tavalla suunnitel-
laan ja rakennetaan siten, että se on terveellinen ja turvallinen rakennuksen sisäil-
ma, kosteus-, lämpö- ja valaistusolosuhteet sekä vesihuolto huomioon ottaen. Ra-
kennuksesta ei saa aiheutua terveyden vaarantumista sisäilman epäpuhtauksien, 
säteilyn, veden tai maapohjan pilaantumisen, savun, jäteveden tai jätteen puutteel-
lisen käsittelyn taikka rakennuksen osien ja rakenteiden kosteuden vuoksi. 
Rakentamisessa on käytettävä tuotteita, joista ei niiden suunnitellun käyttöiän aika-
na aiheudu sisäilmaan, talousveteen eikä ympäristöön sellaisia päästöjä, joita ei 
voida pitää hyväksyttävinä. Rakennuksen järjestelmien ja laitteistojen on sovellut-
tava tarkoitukseensa ja ylläpidettävä terveellisiä olosuhteita. 
Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa uuden rakennuksen rakentamista, 
rakennuksen korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutos-
ta varten tarvittavia tarkempia säännöksiä rakennukselta edellytettävistä terveelli-
syyteen liittyvistä fysikaalisista, kemiallisista ja mikrobiologisista olosuhteista, talo-
teknisistä järjestelmistä ja laitteistoista sekä rakennustuotteista.” 
(Maankäyttö ja rakennuslaki 2012, 117 §.) 
 
 
3.3 Suomen rakentamismääräyskokoelma (YM) 
 
Rakentamismääräyskokoelma tarkentaa Maankäyttö ja rakennuslakia sekä asetusta. 
Rakentamismääräyskokoelman (RakMK) määräykset ovat velvoittavia. Ohjeet eivät 
ole velvoittavia, vaan muitakin kuin niissä esitettyjä ratkaisuja voi käyttää, jos ne 
täyttävät rakentamiselle asetetut vaatimukset. Rakentamismääräyskokoelman mää-
räykset koskevat uuden rakennuksen rakentamista. Rakennuksen korjaus- ja muu-
tostyössä määräyksiä sovelletaan, jollei määräyksissä nimenomaan määrätä toisin, 
vain siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan 
mahdollisesti muutettava käyttötapa edellyttävät. (Ympäristöministeriö.fi) 
 
 
Kosteudenhallintaan vaikuttavat  
 
- RakMK A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus. Määräykset ja ohjeet 
2006 
- RakMK A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat. Määräykset ja ohjeet 
2002 
- RakMK A4 Rakennusten käyttö- ja huolto-ohje. Määräykset ja ohjeet 2000 
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- RakMK B3 Pohjarakenteet. Määräykset ja ohjeet 2004 
- RakMK C2 Kosteus. Määräykset ja ohjeet 1998 
- RakMK C3 Rakennuksen lämmöneristys. Määräykset 2010 
- RakMK C4 Lämmöneristys. Ohjeet 2003 
- RakMK D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Määräykset ja ohjeet 2010 
ja 2012 
- RakMK D5 Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta, 
ohjeet 2007. (Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen. RIL 250-2011, 
225.)  
 
Suomen rakentamismääräyskokelmassa sanotaan seuraavasti: 
”Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei siitä aiheudu sen käyttäjille 
tai naapureille hygienia- tai terveysriskiä kosteuden kertymisestä rakennuksen osiin 
tai sisäpinnoille. Rakennuksen näiden ominaisuuksien tulee normaalilla kunnossapi-
dolla säilyä koko taloudellisesti kohtuullisen käyttöiän ajan.” (Kosteus. Määräykset 
ja ohjeet. Suomen RakMK C2 1.2 1998, 3.) 
 
3.4 Oppaat ja ohjeet  
 
Ympäristöministeriön Ympäristöopas-sarja toimii rakentamismääräyskokoelman so-
veltamisohjeistona. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohje (2003) sisäl-
tää ohjeita asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaalisista, kemiallisista ja biologi-
sista tekijöistä. Asumisterveysopas (2009) on asumisterveysohjeen soveltamisohje. 
Ohjeet ja opas on tarkoitettu terveysvalvonnan käyttöön. (Kosteudenhallinta ja ho-
mevaurioiden estäminen. RIL 250-2011, 235.) 
 
RT 07-10805 kortissa Terveen talon toteutuksen kriteerit käsitellään ohjeita ja kri-
teereitä terveellisen ja kosteusteknisesti toimivan rakennuksen toiminnan kannalta. 
RIL kirjasarjan kirjassa 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen 
käsitellään kosteudenhallinnan prosessia ja kosteusteknisten asioiden huomioimista 
suunnittelussa, toteutuksessa, ylläpidossa ja käytössä. Kirjassa esitetään yleisiä 
teknisiä suunnittelu ja toteutusperiaatteita kosteuden ja kosteusriskien hallintaan. 
 
 




4.1 Tarveselvityksen tehtävät 
 
Tarveselvityksessä määritetään toiminnalle tarpeellinen ympäristö, tilat ja ominai-
suudet, joita niiltä vaaditaan. Tilan omistajan ja käyttäjän tarpeet voidaan selvittää 
tarveselvityksessä erikseen. Omistajan tarveselvityksen lähtötietoja ovat kiinteistön 
juridiset, tekniset ja taloudelliset tiedot sekä ylläpitoon ja vuokratuottoon liittyvät 
tiedot. Lisäksi tehtäviä ovat erilliset selvitykset kuten ympäristöselvitykset ja kunto-
arviot ja tutkimukset. Käyttäjän tarveselvityksen lähtötietoja on nykyisen toiminnan 
kuvaus, henkilökunnan määrä ja sen kehittymisen ennakoiminen, nykyisten tilojen 
puutteet ja ongelmat, tarvittavien laitteiden, koneiden ja kalusteiden tarpeen selvit-
täminen sekä vuokrakulujen ja toimintakustannuksien selvittäminen. Hankepäätök-
sen valmistelussa laaditaan talous-, riski ja suhdanneanalyysit. Tarvittaessa arvioi-
daan ympäristövaikutukset, selvitetään rakennuslupaedellytykset ja tehdään han-
kepäätös. Mikäli hanke päätetään toteuttaa, toimii tarveselvitys ohjeena hankkeen 
jatkotoimenpiteille ja suunnittelulle. (Kankainen ja Junnonen 2013, 17 – 18.) 
 
4.2 Tarveselvityksessä huomioitavat asiat kosteudenhallinnassa 
 
Tarveselvitysvaiheessa selvitetään alueen kaavamääräykset ja mahdolliset raken-
nuspaikat sekä rakennuspaikan ja ympäristön vesi- ja kosteusolosuhteet. Nämä 
huomioidaan jatkossa hankesuunnittelun ja varsinaisen suunnitteluvaiheen aikana, 
















5.1 Hankesuunnittelun tehtävät 
 
Hankesuunnittelussa tarkennetaan tarveselvityksessä kirjatut tavoitteet rakennus-
suunnittelulle asetettaviksi vaatimuksiksi. Hankesuunnitteluvaiheessa laaditaan 
suunnitteluohje rakennuksen arkkitehtonista ja teknistä suunnittelua varten. Han-
kesuunnittelussa rakennuksen käyttö ja mitoitus tarkennetaan ja asetetaan budjet-
ti. Hankesuunnitteluun osallistuvat yleensä rakennuksen omistaja ja käyttäjä, ra-
kennuttaja sekä suunnittelijat. Käyttäjä määrittelee tulevan toiminnan mukaiset 
vaatimukset ja tarpeet tiloille. Rakennuttaja toimii hankkeen läpiviejänä ja rakenta-
misen asiantuntijana. Suunnittelijat keräävät rakennussuunnitteluun tarvittavia läh-
tötietoja. Rakennuttaja yhdessä hankesuunnittelijan kanssa laatii hankkeen tilaoh-
jelman. Ennakkosuunnitteluun osallistuvat tarvittaessa myös tarpeelliseksi katsotut 
asiantuntijat. (Kankainen ja Junnonen 2013, 20.) 
 
Tilaohjelman laadinnan yhteydessä rakennuspaikasta tehdään toiminnallinen selvi-
tys, tekninen selvitys ja kaavaselvitys. Tilaohjelman ja rakennuspaikan selvityksen 
perusteella lasketaan hankkeen tavoitehinta. Aikataululla asetetaan suoritusvaiheille 
aikarajat. Aikataulu on hankkeen hallinta- ja valvontatyökalu jota laadittaessa ote-
taan huomioon nykyisten tilojen käytettävyys, rahoitusmahdollisuudet, maa-alueen 
omistus, kaavatilanne ja kunnallistekniikan valmius, suunnittelun ja rakentamisen 
aikatarpeet sekä erityiset toiminnan tarpeet kuten teollisuusyritysten laitetoimituk-
set, kaupan joulumyynti ja koulurakennusten lukukaudet. Vaiheen tuloksena on 
hankesuunnitelma eli hankeohjelma sekä päätös suunnittelun aloittamisesta. Han-
kesuunnitelma sisältää tilaohjelman ja tilojen ominaisuuksia koskevat vaatimukset, 
korjausrakentamisessa korjausohjelman, selvityksen rakennuspaikasta, hankkeen 
budjetin ja rahoitussuunnitelman, suunnittelu ja rakentamisaikataulun. (Kankainen 
ja Junnonen 2013, 21.) 
 
5.2 Hankesuunnittelussa huomioitavat asiat kosteudenhallinnassa 
 
Hankesuunnitteluun kuuluu tavoitteidenasetteluvaihe, jossa käynnistyy hankkeen 
kosteudenhallintasuunnitelman laatiminen. Tässä vaiheessa asetetaan laatutavoit-
teet kosteudenhallintaan ja laaditaan alustava riskiarvio. Kosteudenhallintaan liitty-
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vien riskien arviointiin ja hallintaan ohjeistusta on kirjassa RIL 250-2011 Kosteu-
denhallinta ja homevaurioiden estäminen. Riskienarvioinnin tärkeimpänä tavoittee-
na on tunnistaa hankkeen kosteustekniset riskit. Riskienarvioinnin tuloksena syntyy 
tarkempi riskianalyysi ja määritellään hankkeelle kosteusriskiluokka (1-3). Kosteus-
riskiluokkaan vaikuttaa hankkeen kosteustekninen vaativuus, mutta sen lisäksi voi-
daan ottaa huomioon myös kosteusvahingon aiheuttama seuraamustaso. Kosteus-
riskiluokan perusteella valitaan kosteudenhallinnalle menettelytavaksi normaali me-
nettely tai tehostettu menettely sekä tarvittavat laadunvarmistustoimenpiteet. Me-
nettelytapa ohjaa kosteudenhallintatoimenpiteitä hankkeen myöhemmissä vaiheis-
sa. (Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen: RIL 250-2011, 28.) 
 
Hankesuunnitelmassa tulee esittää kosteudenhallinta erillisenä kohtanaan. Hanke-
suunnitelman lopullinen hyväksyntä- ja vahvistamisvastuu on rakennuttajalla ja hy-
väksyntä on todennettava kirjallisesti. 
 
Tässä vaiheessa käynnistetään kosteudenhallintasuunnitelman laatiminen, määrite-
tään hankkeen kosteuden hallintaan liittyvät tavoitteet ja toimintaperiaatteet jatko-
työskentelyyn kuten: 
 
- hankemuoto ja toteutustapa  
- hankkeen erityispiirteet ja erityisvaatimukset, hankkeen rakennusfysikaalinen 
vaativuus 
- hankkeen kesto ja aikataulu, rakennuttajan tulee asettaa hankkeelle toteutus-
vaihe mukaan lukien aikataulu, joka mahdollistaa myös hyvän kosteuden hallin-
nan laadukkaan toteuttamisen 
- ympäristön ja kiinteistön rakennustyön aikaiseen käyttöön liittyvät riskit 
- ilmastolliset riskitekijät, vuodenaikojen aiheuttamat riskitekijät, ilmansuunnat 
- rakennuspaikan sijainti 
- määritetään käytettävät kriteerit esimerkiksi Terve Talo toteutuksen kriteerit 
- tiedostetaan pääasialliset rakennetiedot huomioiden rakenteiden riittävälle kui-
vumiselle varattavan ajan suhteessa toteutukselle varattuun aikatauluun  
- rakennustarvikkeiden varastointi ja suojausvaatimukset työmaalla, sekä kulje-
tuksen aikainen suojausvaatimus kosteudelta 
- keskeneräisten ja valmiiden rakenteiden tai rakennusosien suojausvaatimukset 
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- suunnitteluvaiheeseen lähtötiedoiksi tarvittavat tutkimukset ja kartoitukset ja 
niiden sovittaminen hankeaikatauluun. 
 
Hankesuunnitelmaa laadittaessa tulee huomioida kosteudenhallinnan osalta mm. 
seuraavissa ohjeissa ja määräyksissä esitetyt hankkeeseen liittyvät asiat: 
 
- Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityk-
sistä  
 15 § kosteudenhallintasuunnitelman sisältö 
- Suomen rakentamismääräyskokoelma osa C2 (1998) 
- Paikallisen rakennusvalvontaviranomaisen asettamat vaatimukset 
- Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet RIL 107 -2012 
- Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset RYL 
- BY 47 Betonirakentamisen laatuohjeet 2013 
- RIL 250 -2011 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen, s. 11, 24, 28, 
29 
- Kosteudenhallinnan ”viralliset” ohjeet ja määräykset, esim. RT 14-10984 
- Sisäilmastoluokitus 2008 
- Terveen talon toteutuksen kriteerit RT 07-10805. 
 
Tämä asiakirjaviiteluettelo sisällytetään hankesuunnitelman kosteudenhallintaa kos-
kevaan osaan. Hankesuunnitelmassa esitetyt kosteudenhallintaa koskevat asiat tu-
lee ottaa huomioon kaikissa tulevissa hankevaiheissa ja asettaa osaltaan suunnitte-
lun lähtökohdiksi. 
 




6.1 Suunnittelun vaiheet 
 
Rakennussuunnittelun vaiheet ovat ehdotussuunnittelu, yleissuunnittelu, rakennus-
lupa-, ja toteutussuunnittelu. (RT 10-11128 Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo 
RAK12). Rakennussuunnittelu on rakennuspaikkaan ja sen ympäristöön soveltuvan 
rakennuskohteen arkkitehtonisen, toiminnallisen ja teknisen ratkaisun kehittämistä 
tilaajan antamien tavoitteiden ja ehtojen mukaan. Suunnittelun lähtöaineistona ovat 
mm. hankesuunnitelma, erilaiset suunnitteluohjeistot, suunnitteluohje sekä raken-
nuttajan asettamat hankkeen yksityiskohtaisten tavoitteiden täsmennykset, tehtä-
väluettelot, normit ja normiluontoiset ohjeet sekä rakennustöiden yleiset laatuvaa-
timukset eli RYL sarja. (Kankainen ja Junnonen 2013, 37.) 
 
Tilaajan vahvistama hankesuunnitelma toimii suunnittelulle yhtenä suunnitteluoh-
jeena. Sen ja lähtöaineiston perusteella suunnittelijat laativat tarjouspyyntösuunni-
telmat ja varsinaiset toteuttamissuunnitelmat. Ennen suunnittelun aloittamista on 
tilaajan ja suunnittelijan tarkastettava aiemmin määritetyt tavoitteet ja puitteet. 
(Kankainen ja Junnonen 2013, 37.)  
 
6.2 Suunnittelun valmisteluvaihe 
 
Suunnittelun valmisteluvaiheessa valmistellaan tarjouspyyntöaineisto, nimetään 
suunnittelualoittain vastuulliset suunnittelijat ja pääsuunnittelija. Tässä vaiheessa 
varmistetaan suunnittelijoiden pätevyys ja kokemus myös kosteudenhallinta-
asioissa sekä varmistetaan, että pääsuunnittelija on ymmärtänyt tehtäväsisältönsä 
ja sitoutunut siihen. 
 
6.3 Suunnittelun ohjauksessa huomioitavat asiat kosteudenhallinnassa 
 
Suunnittelun ohjauksen tarkoituksena on varmistaa, että suunnitteluratkaisut vas-
taavat hankkeelle asetettuja tavoitteita ja että tavoitteet on viety suunnitelmiin si-
ten, että ne on mahdollista työmaalla toteuttaa. Vastuu suunnittelun ohjauksesta 
kuuluu joko rakennuttajalle tai konsultille. Kosteudenhallinnan kannalta suunnitette-
lun ohjauksessa  
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- varmistetaan, että tiedonvaihto toimii osapuolten välillä 
- varmistetaan, että hankesuunnitteluvaiheessa asetetut laatutavoitteet ja vaati-
mukset viedään suunnitelmiin myös kosteudenhallinnan osalta 
- varmistetaan, että suunnitteluratkaisut mahdollistavat hankesuunnitelman mu-
kaisessa hankeaikataulussa rakenteiden riittävän kuivumisen ja kuivana pitämi-
sen. 
- varmistetaan, että osapuolet ovat tiedostaneet kriittiset rakennusosat ja järjes-
telmät sekä rakennusdetaljit ja ottavat ne huomioon oman suunnittelualansa 
suunnitelmissa 
- varmistetaan, että suunnitteluratkaisut eivät sisällä riskirakenteita rakennusai-
kaisen- tai rakennuksen tulevan käytön aikaisen kosteudenhallinnan osalta 
- arvioidaan suunnitelmien toteutettavuus valmistukseen, asennukseen ja lopulli-
seen käyttöön 
- varmistetaan, että esitetyt suunnitteluratkaisut ovat myös kosteudenhallinnan 
osalta yhteen sovitettu pääsuunnittelijan johdolla 
- kosteudenhallintasuunnitelman täydentäminen yhdessä suunnittelijoiden kanssa 
- päätetään suunnitelmien ulkopuolisen tarkastuksen tarve. 
 
Laatimistaan tai laadituttamistaan suunnitelmista, sekä niiden hyväksymisestä ja 
vahvistamisesta vastaa ensikädessä rakennuttaja. Huomioitava on kuitenkin, että 
perinteisestä poikkeavissa urakkamuodoissa, kuten esimerkiksi projektinjohtoraken-
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Tarjouspyyntöasiakirjojen pitää olla selviä ja urakkaehtojen tasapuolisia kaikille ura-
koitsijoille. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on kaikki urakkaehdot oltava esillä urakkakil-
pailua järjestettäessä. Tarjouspyyntöasiakirjoja ovat tarjouspyyntökirje, urakkaoh-
jelma, urakkarajaliite, yksikköhintaluettelo ja tekniset asiakirjat. (Kankainen ja Jun-
nonen 2013, 51.)  
 
7.1.1 Urakkasopimukseen liitettävät asiakirjat 
 
Urakkasopimukseen liitetään tarjouspyynnössä olleet kaupalliset asiakirjat sekä li-
säksi tarjousten avausten jälkeen käytyjen hankinta-/selonottoneuvotteluiden pöy-
täkirjat liitteineen.  
 
Kaupalliset asiakirjat pätevyysjärjestyksessään ovat: 
- urakkasopimus 
- selonottoneuvottelupöytäkirja liitteineen 
- tarjouspyyntökirje ja tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäselvitykset 
- urakkaohjelma 
- urakkarajaliite 
- rakennuttajan turvallisuusasiakirjat: turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt, 
rakennuttajan menettelyohjeet 
- YSE 1998 
- maksuerätaulukko 
- tarjous 
- muutostöiden yksikköhintaluettelo. 
 
7.1.2 Urakkasopimukseen liitettävät tekniset asiakirjat 
 
Urakkasopimukseen liitetään kaupallisten asiakirjojen lisäksi tarjouspyynnössä olleet 
tekniset asiakirjat. Teknisiä asiakirjoja ovat: 
- työselostukset 
- suunnitelmat 
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- yleiset työselitykset ja laatuvaatimukset. 
 
7.2 Urakka-asiakirjoihin sisällytettävät kosteudenhallinnan ohjeet ja velvoitteet 
 
Urakkatarjouspyyntö- ja urakkasopimusasiakirjoissa tulee olla tarkat kirjaukset kos-
teushallinnan tavoitteista, velvoitteista ja vastuunjaosta. Kirjauksissa huomioidaan 
tilaajan omat ohjeistukset ja tilaajan erikseen antamat ohjeet hankekohtaisesti.  
 
Mikäli kyseessä on olevan rakennuksen korjaus- ja muutostyöt, niin teetetyt koste-
us- ja rakennustekniset kartoitukset ja tutkimukset on sisällytettävä urakkatarjous-
pyyntö- ja sopimusasiakirjoihin, vaikkakin pelkästään tiedoksi, eikä tilaajaa sitova-
na.  
 
Kosteushallinnan osuus on huomioitava kaikkien tilaajan kanssa suoraan sopimus-
suhteeseen tulevien urakoiden kaupallisissa asiakirjoissa. Urakoitsija on vastuutet-
tava kosteudenhallinnasta myös aliurakoidensa ja – hankkijoidensa osalta. Tarjous-
pyyntöasiakirjoihin tulee laatia ja sisällyttää omana asiakirjanaan hankesuunnitel-
massa esitetyt ja mahdolliset myöhemmin päivitetyt rakennuttajan urakoitsijoille 
asettamat vaatimukset liittyen kosteudenhallinnan toimenpiteiden tasoon ja laajuu-
teen. 
 
Rakennuttajan tulee sisällyttää kaupallisiin asiakirjoihin kosteusriskianalyysin tulok-
set, yksityiskohtainen kosteudenhallintasuunnitelman laatimisohje sekä ilmoittaa 
tarvittavilta osiltaan vaatimukset urakoitsijoiden kosteudenhallintasuunnitelman laa-
timisen ja vähimmäissisällön suhteen. Pääurakoitsija tulee velvoittaa esittämään ja 
hyväksyttämään rakennuttajalla kriittisten rakenteiden kuivumisaika-arviot ja näi-
den kuivumiseen liittyvä aikataulu, sääsuojaus-suunnitelma, työmaan olosuhteiden 
hallinta, varastotilat ja tarvikkeiden varastoinnin aikainen kosteus- ja sääsuojaus 
sekä kosteusmittaussuunnitelma. Sääsuojaussuunnitelmassa on oltava tarkka kuva-
us ja vaatimustaso sääsuojauksesta sekä sen laajuudesta. Sääsuojauksesta ja sää-
suojauksen hankinnasta vastaava urakoitsija tulee nimetä yksiselitteisesti. Lisäksi 
varastotilojen toimittamisen ja rakennustarvikkeiden, rakennusosien ja rakenteiden 
kosteudenhallinnan urakkarajat tulee esittää tarkasti ja yksiselitteisesti. 
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Mikäli kosteusvaurioita työmaan aikana kaikesta huolimatta syntyy, on esitettävä 
toimenpiteet ja vastuurajat mahdollisesti työmaalla kastuneiden rakennustarvikkei-
den, rakennusosien ja rakenteiden suhteen, esimerkiksi: 
- kuivaus 
- seurantamittaukset 
- miltä osin kastuneita rakenteita tai tarvikkeita ei hyväksytä kuivattavaksi ja jäl-
leen asennettavaksi tai käytettäviksi vai hyväksytäänkö miltään osin 
- kastumisen seurauksista koituvat taloudelliset vastuurajat. 
 
Työmaan kosteudenhallintasuunnitelmasta vastaavan pääurakoitsijan (päätoteutta-
jan) tulee laatia työmaan kosteudenhallintasuunnitelma ja muut urakoitsijat on vas-
tuutettava toimittamaan omat kosteudenhallintasuunnitelmansa koko työmaan kos-
teudenhallintasuunnitelmasta vastaavalle urakoitsijalle. Tiedonkulun toimivuus on 
varmistettava koko alihankinta- ja toimittajaketjussa. Kosteushallintasuunnitelmaa 
tulee päivittää tarpeen mukaan. 
 
Tarjouspyyntöön on sisällyttävä referenssivaatimukset vastuullisen työnjohtajan 
osalta ja yrityksen osalta sekä yritykselle liikevaihtovaatimus, jolla osittain voidaan 
varmistaa onko kyseinen yritys taloudellisesti kykenevä hoitamaan urakan kokonai-
suudessaan sekä huomioimaan kosteushallinnalle asetetut vaatimukset. Urakkaso-
pimuksissa on määriteltävä miten menetellään kosteudenhallinnan laiminlyöntitilan-
teissa, esimerkiksi sanktiot.  
 
Laadunvarmistus ja dokumentointivaatimukset on esitettävä hankkeen kaupallisissa 
tarjouspyyntö- ja urakkasopimusasiakirjoissa yksilöidysti laajuus- ja tasovaatimuksi-
neen sekä vastuurajoineen. Edellä mainituissa on edellytettävä, että urakoitsijan tai 
urakoitsijoiden tulee huomioida laadunvalvontasuunnitelmissaan myös rakennustöi-
den valvojien valvontasuunnitelman mukaiset urakoitsijalle huomioitavaksi kuuluvat 
laadunvarmistus- ja dokumentointivaatimukset ja -toimenpiteet. 
 
Ennen urakoitsijavalinnan tekemistä varmistetaan selonotto- tai urakkasopimusneu-
votteluissa, että osapuolet ovat ymmärtäneet tarjouspyynnössä esitetyt velvoitteet 
samalla tavalla. Neuvotteluista laaditut pöytäkirjat ja muistiot liitetään osapuolten 
allekirjoittamina urakkasopimukseen. 




8.1 Tilaajan valvonta 
 
Tilaaja voi tehdä rakennushankkeen valvonnan omana työnä tai teettää sen osittain 
tai kokonaan ulkopuolisella konsulttiyrityksellä. Tilaajaorganisaation tehtävänä on 
ratkaista työn aikana urakkaa koskevat asiat omien valtuuksiensa puitteissa. Nämä 
valtuudet tulee saattaa urakoitsijalle tietoon kirjallisessa muodossa. Yleisimmät val-
tuutukset liittyvät taloudelliseen päätöksen tekoon kuten lisä- ja muutostöihin, joi-
den tilaamisesta on urakkasopimuksessa yleensä erilliset maininnat. Pääsääntöisesti 
valvojan tehtävät määräytyvät RT 16–10746 , talonrakennustyön työmaavalvonnan 




Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja – asetuksessa ovat rakentamista koskevat vaati-
mukset, joiden tarkoitus on varmistaa rakentamiselta edellytetty vähimmäistaso. 
Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ovat näitä koskevat tarkemmat määräyk-
set. Viranomaisvalvonta koskee sellaista rakentamista ja toimenpiteitä, jotka edel-
lyttävät rakennuslupaa tai hyväksyntää. Kunnallisia rakennusvalvontaviranomaisia 
ovat rakennuslautakunta ja rakennustarkastaja. Viranomaiset valvovat rakentamista 
sekä rakennuslupamenettelyn, että rakennusaikaisen valvonnan avulla. Rakennus-
valvontaviranomainen voi hakemuksesta sopia tietyn osan viranomaisvalvontaa ra-
kennuttajan itsensä hoidettavaksi ns. rakennuttajavalvontana. Hyväksytty rakennut-
tajavalvonta ei vaikuta rakennusvalvontaviranomaisen toimivaltaan tarvittaessa 
puuttua luvanvastaiseen tai huonoon rakentamiseen. Kosteudenhallintaan liittyen 
on huomioitava paikkakuntakohtaiset kunnan tai kaupungin asettamat määräykset, 
joissa voi olla vaatimuksia sääsuojausta koskien tai vaatimus kosteudenhallinta-
suunnitelman hyväksyttämisestä viranomaisilla. (Kankainen ja Junnonen 2013, 62.) 
 
 
8.3 Valvonnan tehtävät kosteudenhallinnan varmistamiseksi 
 
Tilaajan valvonnan tehtävä on yksityiskohtaisen valvontasuunnitelman laatiminen 
sisältäen rakennuttajan esittämien kosteudenhallintavaatimuksien työmaa-aikaisen 
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toteutumisen tarkastamisen. Valvontasuunnitelmaan tulee sisältyä myös kosteus-
teknisen laadunvarmistuksen tarkistuslista. Valvonnan tehtävänä on myös hankkeen 
päätoteuttajan, joka on useimmiten pääurakoitsija hankkeessa, laatiman työmaan 
kokonaisuutta koskevan kosteudenhallintasuunnitelman tarkastaminen ja kommen-
tointi. 
 
Valvonnan tehtävät kosteudenhallinnassa: 
- työmaan kosteudenhallintasuunnitelman tarkastaminen ja hyväksyttäminen ra-
kennuttajalla 
- sopimusten ja suunnitelmanmukaisuuden sekä työmenetelmien valvominen 
- kosteusteknisen toteutuksen laadun valvominen → laadunvarmistustoimenpitei-
den kuvaus RakMk A1 
- rakenteiden kuivumisaika-arvioiden ja – aikataulun noudattamisen seuranta ja 
valvominen 
- kosteusteknisesti riskialttiiden työvaiheiden aloituspalaverit, jossa sovitaan vas-
tuut, työnjako, aikataulu ja toimenpiteet 
- malliasennusten tarkastaminen 
- kosteusmittausten valvonta ja kosteusmittausraporttien tarkastaminen 
- katselmuksiin osallistuminen ja tarpeen vaatiessa katselmustarpeiden ilmoitta-
minen osapuolille 




Kuva 1. Sääsuojan purkua. (Kuva Jani Anttonen) 






Vastaanottotarkastusta on oikeus pyytää sekä urakoitsijalla että rakennuttajalla sil-
loin kun urakan kohde on siinä valmiudessa, että suorittamatta olevat työt ehditään 
tehdä ennen vastaanottotarkastusta. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti ja tarkastus on 
sen jälkeen aloitettava viimeistään 14 vuorokauden kuluessa pyynnön tiedoksisaa-
misesta. (Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998. RT 16-10660, 71 §.)  
 
9.2 Vastaanottotarkastuksessa huomioitavat asiat kosteudenhallinnassa 
 
Vastaanottotarkastuksessa tarkastellaan asetettujen vaatimusten täyttyminen, sekä 
tarkistetaan, että rakennustyön aikaiset dokumentit ja tehdyt yksilöidyt raportit tu-
lee koottua ja luovutettua tilaajalle. Raporteista tulee ilmetä mahdolliset työmaa-
aikaiset poikkeamat ja poikkeamasta vastuussa oleva toimija sekä menettelyt poik-
keaman suhteen. Vastaanottotarkastuksessa kirjataan takuu-aikana seurattavat 
asiat ja mainitaan asiaan liittyvät erilliset raportit. 
 
Käyttöönottovaiheessa kosteudenhallinnan kannalta huomattavia asioita on käyttä-
jien ja ylläpitäjien opastus, jossa on erityisesti huomioitava salaojien, vesikaton, jul-
kisivujen ja lvi- järjestelmän toiminta sekä oikeat siivoustavat. Huoltokirja ja käyttö-
koulutukset toimivat käyttöönottovaiheessa oppaina käyttäjille ja kiinteistönpidolle. 
Huoltokirjan laativat urakoitsijat ja suunnittelijat. (Kosteudenhallinta ja homevauri-
oiden estäminen: RIL 250-2011, 113. ) 
 
Huoltokirjassa huomioitavia asioita ovat:  
- kosteusteknisesti riskialttiiden paikkojen määrittely ja ohjeet seurantaan 
- vaurioalttiiden ja tarkastusta vaativien rakenteiden tarkastusjaksot 
- rakennuksen käytön aikaiset kosteushälyttimet ja vesivuotoihin varautuminen 
- ohjeet märkätilojen tuuletukseen ja kuivaukseen 
- tarkastusten vastuuhenkilö ja raportointi sekä dokumentointi. 
 
 




10.1  Takuutarkastus 
 
Töiden ja tuotteiden takuuajat on esitetty urakkasopimusasiakirjoissa. Vastaanotto-
tarkastuksessa kirjataan takuuaikojen päättymispäivä. Takuutarkastukset pidetään 
yleisten sopimusehtojen mukaisesti: ”Ellei toisin sovita, sopijapuolten on toimitetta-
va rakennuskohteessa takuutarkastus aikaisintaan kuukautta ennen vastaanottotar-
kastuksessa ilmoitettua takuuajan päättymispäivää ja viimeistään sanottuna päät-
tymispäivänä. Mikäli jompikumpi sopijapuoli ei ole ajoissa pyytänyt tarkastusta  pi-
dettäväksi määräaikaan mennessä, jatkuu takuuaika vielä yhden kuukauden, jonka 
aikana tilaaja edelleen on oikeutettu esittämään urakoitsijan takuuajan vastuuseen 
perustuvat vaatimuksensa.”  (Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998. RT 
16-10660, 74 §.) 
 
10.2 Takuu-aikaiset kosteudenhallinnassa huomioitavat asiat 
 
Rakennuttajan tulee vastuuttaa takuuaikaisten korjaustoimenpiteiden koordinaattori 
ja valvojat elleivät ne sisälly jo aikaisemmin tehtyihin sopimuksiin tai toimeksiantoi-
hin. Takuuaikaisista kosteus- ja vesivahingoista on koordinaattorin laadittava yksi-
löidysti tapahtumakohtainen raportti, josta ilmenee niistä vastuussa oleva toimija 
sekä vahingon kartoitus- ja korjausmenettely.  
 
Vastaanottotarkastuksessa takuu-ajalle seurattavaksi sovitut kosteudenhallintaan 
liittyvät asiat on huomioitava tapauskohtaisesti ja järjestettävä tarvittavat toimenpi-
teet. Urakoitsijavastuut ovat takuu-aikana pääsääntöisesti YSE 1998:n mukaisesti ja 
kuten urakkaohjelmassa tai muissa urakkasopimusasiakirjoissa on määritelty. 
 
Kiinteistön ylläpidon on huolehdittava tehtävistään niin, että kiinteistönpidon laimin-
lyöntien vuoksi rakennukseen ei pääse syntymään kosteusvauroita. Erityisesti huo-
lehdittavia kohtia on mm. esimerkiksi kattokaivojen, lattiakaivojen sekä pihakaivo-
jen puhtaanapito. Kiinteistönpidon toimintaa on syytä seurata ja varmistaa, että 
annetut tehtävät on ymmärretty ja tulevat hoidetuksi. 
 
 




Työn tarkoituksena oli selvittää rakennuttajan tehtäviä rakennushankkeen kosteu-
denhallinnassa. Työn tuloksena valmistui ohje jota voidaan käyttää esimerkiksi 
apuna projektin asiakirjojen laadinnassa. Työtä tehdessä minulle muodostui käsitys 
että rakentamisen kosteudenhallintaan on alettu kiinnittää entistä enemmän huo-
miota jopa eduskuntatasolla ja rakentamiselle asetettuja vaatimuksia on alettu tiu-
kentaa kuntien ja kaupunkien rakennusvalvontaviranomaisten toimesta. Vaatimuk-
sista ja lakimuutoksista huolimatta kuitenkin ottanee aikansa ennen kuin vaateet 
siirtyvät käytännössä rakentamisen toteutukseen rakentamisprojektin kaikissa vai-
heissa. Lopuksi on tiivistettynä ja kerrattuna rakennuttajan tehtävät hankkeen vai-
heittain onnistuneen kosteudenhallinnan näkökulmasta.  
 
Tarveselvitysvaiheessa lähtötietojen kerääminen ja halutun rakentamisen tason se-
kä kosteudenhallinnan vaatimusten määrittäminen alkaa. Se on perustana suunnit-
telulle. Puutteelliset lähtötiedot rakentamisen aikana saattavat vaikuttaa tilaajaan 
mm. kohdistuvina kustannus- ja lisäaikavaateina. 
 
Hankesuunnitteluvaiheessa hankkeen kosteudenhallintasuunnitelman laatiminen al-
kaa. Riskit ja kosteudenhallintaa koskevat asiat tunnistetaan ja viedään seuraaviin 
hankkeen vaiheisiin ja erityisesti rakennussuunnitteluun. Tässä vaiheessa on jo ol-
tava mielessä kosteudenhallinnan kannalta keskeiset aikatauluvaatimukset. 
 
Rakennussuunnitteluvaiheessa rakennuttajan tehtävänä on suunnittelijoiden osaa-
misen varmistaminen myös kosteudenhallinnan osalta. Suunnittelun ohjausvaihees-
sa tehtävänä on yhdessä suunnittelijoiden kanssa kosteusteknisten riskien tunnis-
taminen ja suunnitelmien hyväksyttäminen siten, että rakenteiden ja järjestelmien 
kosteustekninen toimivuus sekä rakennusaikana, että kohteen elinkaaren aikana on 
varmistettu sekä tarvittavat vaatimukset esitetty suunnitelmissa ja selostuksissa. 
Suunnittelijoilla tulee olla myös aikaa ja resursseja toteuttaa laadukkaat suunnitel-
mat jo urakkatarjouspyyntövaiheessa. 
 
Rakentamisen valmisteluvaiheessa kosteudenhallinnan vaatimukset ja tilaajan vaa-
timukset yleisesti viedään tarjouspyyntöihin ja urakkasopimuksiin. Tärkeimpinä kei-
noina ovat tarkat kirjaukset kosteudenhallinnan vaatimuksista. 
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Rakentamisvaiheessa tulee suorittaa päätoteuttajan kosteudenhallintasuunnitelman 
ja muiden vaadittujen asiakirjojen tarkastaminen ja kosteusteknisen toteutuksen 
sopimuksenmukaisuuden ja laadun valvominen sekä dokumentointi aloituspalave-
rista luovutusaineistoon. 
 
Vastaanottovaiheessa kosteudenhallinnan tehtävinä on tehtyjen tarkastusten perus-
teella tarvittavien välittömien toimenpiteiden ja seurannan sopiminen ja yleensä ti-
laajan vaateiden ilmoittaminen sekä käytönopastuksissa ja huoltokirjassa olevien 
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